



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล 0332.301/ 11

วันที่ - 3 เม.ย. 2562

เรื่อง ขอรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ด้วย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ได้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำและดำเนินการกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้ดำเนินการมาถึงไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม - มีนาคม) มีจำนวนโครงการและแผนงานทั้งสิ้น 64 โครงการ เป็นงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 4,370,373 บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.56 เป็นงบประมาณจำนวน 282,670 บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
2. โครงการที่รอการอนุมัติ/แก้ไขโครงการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.31 เป็นงบประมาณจำนวน 328,335 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)
3. โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.19 เป็นงบประมาณจำนวน 3,584,968 บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
4. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.38 เป็นงบประมาณจำนวน 159,400 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5. โครงการที่ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.56 เป็นงบประมาณจำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกนิษฐา พุ่มอยู่)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

กตมค/๒๕๖๒/๑๕

(นายภูวตล พลพวง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

